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Nederlands-Duits huzarenstukje

Volop uitdagingen bij bouw
Hornbach Amsterdam

Het was beslist geen doorsnee project. De bouw van Hornbach Amsterdam Sloterdijk langs de A5 ging dan ook zeker niet
zonder slag of stoot. Uiteindelijk kunnen de betrokken partijen met een trots gevoel terugkijken op het huzarenstukje, en
staat er nu een fraai en in het oog springend pand.

Fier blinkt het knaloranje pand met grijze strepen in een waterig winterzonne-
tje. In ruim een jaar tijd kreeg de twaalfde vestiging van Hornbach in Neder
land gestalte. Op een terrein van 30.000 vierkante meter werd de opvallende
doe-hetzelf bouwmarkt met een drive-in en tuincentrum geheel binnen de
planning gerealiseerd. De opening was op 17 februari. Het concern levert in
Amsterdam Nieuw-West werkgelegenheid aan zo'n driehonderd arbeidsplaat-
sen. Het complex, zo groot als vier voetbalvelden (ongeveer 20.000 vierkante
meter), mag in vele opzichten bijzonder worden genoemd.

NIET ALLEDAAGS

'Hormbach, er is altijd iets te doen’. De slogan van het Duitse familiebedrijf
werd tijdens de bouw helemaal waargemaakt. Alleen de bekende reclamekreet
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"Yippie-JajaYippieYippie-Yeah!' ontbrak nog op de bouwplaats. "Het was inder
daad een flink karwei, zeker niet simpel”, stelt Mark van der Mast vast. De
senior projectleider van BAM Bouw & Techniek regio Noordwest begeleidde
de ingrijpende klus. "Er waren veel Duitse partijen bij betrokken, de voertaal
was ook Duits. Dat maakte het wat lastiger dan gebruikelijk." BAM Bouw &
Techniek verzorgde de bouw, de complete installaties en het grondwerk. Het
begon half oktober 2015 allemaal met de heiwerkzaamheden. In totaal werden
er duizend vibropalen toegepast, geschikt bij een grote variatie in bodemge-
steldheid. De doe-hetzelf bouwmarkt werd op zes meter hoogte gepositioneerd,
naar het voorbeeld van Hornbach in Miinchen. Het parkeren gebeurt op de
begane grond. Er is over een bestaande doorgaande weg gebouwd, wat ook
niet alledaags was. Een overspanning van ruim twintig meter was noodzakelijk.

JUST-IN-TIME

"Er ontbrak op de bouwplaats veel ruimte om te kunnen manoeuvreren”, legt
Van der Mast uit. “Daarom is er gekozen voor de logistiek gunstige justin-time
methode in combinatie met virtueel bouwen volgens het BIM-model.” Daartoe
moesten de oorspronkelijke 2D-tekeningen worden omgezet in 3D. "Helaas
was de Duitse fabrikant van de prefab elementen slordig met de maatvoering
en werd er ook nog eens een slechte kwaliteit geleverd. Daardoor moest er
tijdens de montage gehakt en geboord worden; zeker geen ideale situatie”,
aldus de projectleider. De winkel is geheel op de eerste verdieping voorzien.
De oppervlakte (zo'n 12.000 m2) bestaat uit een gevlinderde betonvloer die
in de openlucht moest worden gestort. Bij slecht weer moesten de werkzaam-
heden worden uitgesteld.

Het Peikko kolomschoensysteem bood veel voordeel. Het is een in Scandina-
vié al veelvuldig toegepaste oplossing die ook in ons land aan populariteit
wint. Voor maar liefst 246 prefab betonkolommen van het complex van
Hornbach leverde Peikko zijn montage- en verankeringssysteem. "Het was
voor mij een nieuw systeem”, vertelt Mark van der Mast. “Ik ben er uitermate
tevreden over. Het werkt sneller en eenvoudiger omdat er, behoudens bij het
kantoordeel, geen schoren nodig zijn. Je hebt meer ruimte op de bouwplaats
voor bijvoorbeeld de hoogwerkers en het is ook nog eens veiliger werken.”
Wel is van belang de maatvoering van de ankers nauwkeurig te doen en de
stabiliteit tijdens de montagefase goed door te rekenen. 1
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SNELLE EN VEILIGE MONTAGE
PREFAB BETONKOLOMMEN

Het Finse bedrijf Peikko is wereldwijd producent en leverancier van ver
bindingen voor betonconstructies en Deltabeam staal-betonliggers. Eén
van de meest toegepaste oplossingen is het Peikko kolomschoensysteem.
In Scandinavié is het zeer gebruikelijk om prefab betonkolommen te mon-
teren met kolomschoenen. In Nederland wordt het systeem ook steeds
vaker toegepast.

Voor maar liefst 246 prefab betonkolommen van het nieuwe complex
van Hornbach in Amsterdam heeft Peikko Benelux zijn montage- en
verankeringssysteem geleverd. Bij toepassing van kolomschoenen wordt
er een mechanische verbinding gemaakt tussen prefab betonkolommen
en funderingen tijdens de bouwfase. De montage gaat sneller, eenvou-
diger en veiliger in vergelijking tot de traditionele methode, omdat er
geen schoren geplaatst hoeven te worden. Hierdoor ontstaat een veilige
werkvloer. Wanneer er nog geen balken of vloeren aanwezig zijn om op
af te schoren, is dit systeem nog effectiever omdat ballastblokken over-
bodig zijn. Met Peikko kolomschoenen kun je een prefab betonkolom
op een vergelijkbare manier monteren als een staalkolom. Door middel
van ringen en moeren is het tevens mogelijk om de kolom op hoogte en
te lood te stellen. De kolommen zijn in dit project gemonteerd met de
Peikko COLIFT. Dit is een snel, efficiént en veilig hijssysteem om prefab
betonkolommen te manoeuvreren op de bouw.

In sommige gedeeltes van het gebouw is rondom de kolommen Peikko
PSB ponswapening toegepast, in plaats van de standaard traditionele
beugels. Groot voordeel is dat Peikko PSB ponswape-
ning eenvoudig aan te brengen is door de vlechter.
De strips met de deuvels kunnen door de vlechter
eenvoudig en snel op het bovennet gehangen worden,
waardoor er tijdswinst wordt gerealiseerd.
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SNELLE EN VEILIGE WERKMETHODE

Geelen Beton heeft meegedacht over een oplossing voor de vloer, op een
hoogte van zes meter. De opgelegde belasting (30 kN/m?) in combinatie
met de beperkte ruimte binnen het ontwerp vereiste een vloersysteem
van breedplaten met constructieve druklaag. Het tot zes strekkende meter
hoog opbouwen van ondersteuningstorens tussen de montage van circa
duizend stuks prefab elementen zou tot een onaanvaardbaar veiligheids-
risico leiden en tijdrovend - en dus een bottleneck - zijn.

Geelen Beton heeft de oplossing gevonden in het toepassen van
een 140 millimeter dikke voorgespannen breedplaat. Hiermee zijn
overspanningen tot zes meter stempelvrij uitgevoerd. Voor nieuwe
projecten (2018) worden inmiddels breedplaten ontwikkeld voor stem-
pelvrije overspanningen tot 8,1 meter. De benodigde randopleggingen
zijn door BAM in de prefab elementen meegenomen, waardoor werken
op hoogte werd beperkt. De ingenieurs van Geelen Beton hebben met
BAM A&E aangetoond dat deze nieuwe bouwfase geen invloed had op
het draagvermogen van de prefab balken.

De stempelvrije breedplaten hebben de uitvoering eenvoudiger gemaakt.
Het prefab skelet kon sneller worden gebouwd, wat niet alleen tijdwinst
maar vooral een veiligere werkmethode heeft opgeleverd.
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Mogelijkheid demontabel monteren (cradle-to-cradle)

Peikko Benelux B.V.
Leemansweg 51

6827 BX Arnhem

Telefoon: +31 (0)26 384 38 66
Email: info@peikko.nl

HPKM kolomscxhoenen

Montage- en verankeringssysteem
voor prefab betonkolommen
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Kolommen snel en eenvoudig
Geéén schoren nodig tijdens de montage

Meer ruimte en veiligheid op de bouwplaats

www. peikko.nl
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ZND NEDICOM

alles komt samen met dak en gevel

Tel: 0493-696 235 | info@zndnedicom.nl | www.zndnedicom.nl

HOGE KWALITEIT BUITENSCHIL

Van traditionele gevelbekleding tot en met aluminium maatwerk; ZND Ne-
dicom heeft het allemaal verwerkt in de nieuwe bouwmarkt van Hornbach
in Amsterdam. Het staaldak werd voorzien van het hoge 200R/750 profiel
met daarop een dampremmende laag, PIR isolatie en PVC dakbedekking.

De buitengevels heeft ZND Nedicom uitgevoerd met geprofileerde
sandwichpanelen, enkele gevelbekleding en lichtdoorlatende
beplating. De entree van de bouwmarkt is voorzien van aluminium
cassettes en bovenop de gevelbekleding zijn aluminium grashelmen
aangebracht in twee kleuren, met daarboven een groot aluminium
boeiboord als dakrandafwerking.

Ook met dit werk laat ZND Nedicom weer zien dat zij een ware specia-
list is in het aanbrengen van de complete buitenschil van een gebouw.
Of het nu gaat om de nieuwe vestiging van Hornbach in Amsterdam,
de nieuwe terminal in Zaventem Belgié of zelfs een spoorwegtunnel
in Noorwegen.

AFDICHTINGEN GEVELELEMENTEN

Jeroen Brinkmann is directeur van AKAR afdichtingen in Duivendrecht.
“In opdracht van de aannemer BAM hebben we het project Hornbach
Amsterdam voor wat betreft de afdichtingen tussen de gevelelementen
geadviseerd en ook de afsluitingen van de naden in de toiletten, kan-
tine, trappenhuizen en het magazijn”, vertelt hij.

"Ons uitgangspunt is dat de levensduur van de afdichtingen in de gevel
minstens net zo lang als de gevel zelf dient te zijn en dat zonder speci-
fiek onderhoud.” De kit is speciaal voor dit project in de kleur oranje
geproduceerd. Deze kitvoegen blijven onder alle omstandigheden als
nieuw. “De Silicone 920N kit is ooit ontwikkeld door Bayer en beschikt
over een duurzaam vervormingsmaximum van vijftig procent van de
originele voegmaat, is kleurvast en veroudert niet. Die eigenschappen
hebben wij de afgelopen dertig jaar wel bewezen”, aldus Brinkmann.
AKAR is de specialist in kitten, purren, luchtdicht afdichten en brand-
werende afdichtingen in alle typen bouw in heel Nederland.

Bouwinfo

OPDRACHT Hornbach Real Estate Amsterdam, Amsterdam

ONTWERP KUBUS architektuur + stadplanung, Wetzlar

ADVIES Ingenieursbiiro Fischer + Schmid, Karlsruhe,
Planungsunion, Fellbach, Planungsbiiro Lotha, Karlsruhe

AANNEMER BAM Bouw & Techniek regio Noordwest, Amsterdam

BOUWPERIODE oktober 2015 - december 2016

BVO 20.000 m2
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